	META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1 PARCELA (%)	MÊS 1 ACUM (%)	MÊS 2 PARCELA (%)	MÊS 2 ACUM (%)	MÊS 3 PARCELA (%)	MÊS 3 ACUM (%)	MÊS PARCELA (%)
F						-		-		-	
						-		-		-	
						-		-		-	
						-		-		-	
						-		-		-	
						-		-		-	
						-		-		-	
						-		-		-	
F		**Total (%):**			2,85	2,85	3,31	6,16	2,10	8,26	30,88
F		**Total (R$):**	344.750,00	100,00%	9.823,34	9.823,34	11.396,41	21.219,75	7.253,61	28.473,35	106.452,89

F

F **DORES DO INDAIÁ MG, 01 de julho de 2017**

F Local/Data

F

RICARDO FAUSTINI POLTRONIERI
CREA/CAU: CREA 78.407 D/MG

RONALDO ANTONIO ZICA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	4	MÊS 5		MÊS 6	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
	Total (%):			39,14	21,89	61,02	38,98	100,00
	Total (R$):	344.750,00	100,00%	134.926,24	75.451,48	210.377,72	134.372,28	344.750,00

DORES DO INDAIÁ MG, 01 de julho de 2017

Local/Data

RICARDO FAUSTINI POLTRONIERI

CREA/CAU: CREA 78.407 D/MG