CAILXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne¢ da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/A¢do Municipio/UF
1033339-38/2016 ME / MODERNIZAGAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DORES DO INDAIA MG PARACA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO VALE DO SOL - SAPOLANDIA
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
NICIPAL DE DORES DO INDAIA Modernizaco de Infraestrutura Esportiva
PREFITURA MUNICI Di 0 odernizagdo de Infraestrutura Esportiv TERCEIRA ETAPA DA SAPOLANDIA
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 mES3 e = - MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%)  ACUM (%) | PARCELA (%) ACUM (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 20.093,96 2,44% - - z =
11 |INSTALACOES = | 20.093,96 2,44% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CAMPO SOCITY 283.368,85 |  34,44% - - = i
21 |TERRAPLANEGEM/BASE/GRAMA \ SINTETICA | 157.480,18 19,14% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
22 FECHAMENTO/ALAMBRADO | 75227178 9,14% . 50,00 50,00 100,00 100,00 |

~ 23 |WUMINACRO T isowrss| 1w E o w 100,00 10000
24 |amQueANCADA e 3a66351|  4.21% T e I 100,00 100,00 |
3 PAVIMENTACAO 5 T 384.482,29 |  46,73% 2 E - - — -]
31 |TERRAPLANAGEM/EXECUCAO DO PASSEIO/GUIA 309.694,75|  37,64% 25,00 2500 o 0,00 25,00 | 75,00
32 |GRAMADO . B T | 7amsisa|  9,09% . . NS o
& INSTALACOES HIDRAULICAS E 134.804,90 16,38%
ELETRICAS S Ly o - e e
Planilha Mdltipla 2 vO1




META/ VALOR PESO MES 1 MES2 ¢ MES 3 .
v anae DESCRICRD RS % PARCELA(%) | ACUM(%) | PARCEA(W) | ACUM(6) | PARCELA(%) | AC AR
4.1 HIDRAULICA 3659426 | 4,45% ; :
4.2 ELETRICA ) | es21064| 11,94% K - : o
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META/

VALOR PESO MES 1 MES 2 B i MBSHEiGE
AGRUPADOR DESCRICAO RS % TPARCELA(%) | ACUM(%) | PARCELA(%) | ACUM (%) PAR( T acumix) | PARCELA(%) | ACUM(%)
Total (%): 12,01 12,01 23,55 35,57 15,93 51,49 13,62 65,12
Total (RS): 822.750,00 | 100,00% 98.834,05 98.834,05 193.777,67 292.611,72 131.034,96 423.646,68 112.087,20 535.733,87

DORES DO INDAIA MG, 01 de julho de 2017

Looa‘Data

RICARDO FAUSTINI POLTRONIERI
CREA/CAU: CREA 78.407 D/MG
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RONALDO ANTONIO ZICA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL




n > - A > CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
> | #PUBLICO

Ne da Operagio Gestor/Programa/Modalidade/A¢ao ‘ Municipio/UF Localidade
1033339-38/2016 ME / MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA_[DORES DO INDAIA MG PARACA DOS TRABALHADORES NO BAIRRO VALE DO SOL - SAPOLANDIA |
Proponente Objeto
PREFITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA Modernizagdo de Infraestrutura Esportiva
META/ VALOR PESO MES 5 MES6 MES7 MES 8 R
AGRUPADOR DESCRICAO RS % | PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 20.093,96 2,44% - 2 £ s
~ 11 |uNsTAwGOES L 20.093,96 |  2,44% 100,00 100,00 100,00 100,00
2 CAMPO SOCITY 283.368,85 |  34,44% e o LA = -
21 [TERRAPLANEGEM/BASE/GRAMA SINTETICA | 15748018 19,14% 100,00 100,00 100,00 100,00
22 |FECHAMENTO/ALAMBRADO s8] 9.1a% 100,00 100,00 100,00 100,00
[ 23 [LumiNAGRO N (N Y3 %7) MY 100,00 100,00 100,00 100,00
24 |ARQUIBANCADA " | masesi|  a21% 100,00 ~ 100,00 100,00 10000
3 PAVIMENTACAO = 384.482,29 |  46,73% e, = o I h o o TN
31 |TERRAPLANAGEM/EXECUCAO DO PASSEIO/GUIA | 30969475] 37.64% 25,00 __ 100,00 ___ 100,00 100,00 100,00 |
~ 32 [oRawmdo ~azwrsa|  ooo% s000] 5000 S000] 10000 0w 100,00
A INSTALACOES HIDRAULICAS E 134.804,90 16,38%
ELETRICAS . .

Planilha Multipla 2 v01 1



META/
AGRUPADOR

DESCRICAO

VALOR
RS

PESO

MES 5

PARCELA(H) |

ACUM (%) :

7 [ arceAD) | ACOMGH | PARCELAGH | ACUM G0

4.1 HIDRAULICA

36.594,26

4,45%

42  |eEwcA - - | 9821064 | 11,94%

R,
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50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00




MES 5

MES 6

= e MES 7

SARCEA D) | ACOMES | PARCEAGR) |

—

oooooo

ACUM (%) | PARCELA(%) | ACUM (%) oAl
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