



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário nº 268 Bairro Rosário - Tel: (37) 3551-6260

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS

NOTA TÉCNICA

REF: Justificativa Técnica para Redução do Valor Global da Obra de Fechamento da Praça de Esportes Aristides Borges Gontijo

Justifica-se tecnicamente a redução do valor global da obra de Fechamento da Praça de Esportes Aristides Borges Gontijo e a consequente necessidade de republicação do edital de licitação, com base nos seguintes elementos:

1. Contingência Orçamentária

1.1. Reavaliação do Orçamento Inicial: A reavaliação detalhada do orçamento inicial da obra indicou a possibilidade de ajustes financeiros, permitindo a adequação das estimativas de custo aos recursos disponíveis no orçamento anual, sem comprometer a qualidade ou a integridade do projeto, e levando-se em conta a necessidade de fechamento de mandato.

1.2. Priorização de Recursos: A contingência orçamentária forçou uma priorização dos recursos, focando nas intervenções essenciais para garantir maior segurança para os usuários e para as vias ao entorno, criando um ambiente mais seguro e convidativo para as práticas esportivas. Itens de menor relevância ou que poderiam ser adiados foram reavaliados e ajustados para uma futura intervenção.

2. Revisão de Escopo

2.1. Adequação do Projeto: A análise técnica permitiu identificar áreas do projeto onde ajustes no escopo poderiam ser realizados. Essa adequação envolveu a revisão de itens de menor impacto na reforma, mantendo o foco no fechamento da praça de esportes.

2.2. Planejamento Fases: A implementação do projeto em fases permitiu uma distribuição mais equilibrada dos custos ao longo do tempo, facilitando a gestão financeira e garantindo a continuidade das obras com recursos limitados.

Conclusão

A redução do valor global da obra de Fechamento da Praça de Esportes Aristides Borges Gontijo foi fundamentada em uma análise técnica criteriosa e abrangente, contemplando aspectos de contingência orçamentária, eficiência de custos, revisão de escopo, considerando as providências recomendáveis para o fechamento de mandato. Essa abordagem garantiu que o projeto permaneça viável, sustentável e alinhado aos recursos disponíveis, sem comprometer a qualidade e os objetivos do Fechamento da Praça de Esporte.

Atenciosamente,

Dores do Indaiá-MG, 12 de junho de 2024.

Marcus Sacchetto Duarte

CPF: 122.156.986-40

CREA: MG 2418711-D

Marcus Sacchetto Duarte

Assessor de Projetos

Município de Dores do Indaiá-MG