



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO
INDAIA**

Estado de Minas Gerais - CNPJ 18.301.010/0001-22
Praça do Rosário, n.º 258, Rosário, CEP 35.610-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DORES DO INDAIA - MG		VALOR DO CONVENIO: R\$		141.649,74				DATA: 11/06/2024
OBRA: MURO PRAÇA DE ESPORTES		LOCAL: RUA PADRE LUIS, Nº 841, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DORES DO INDAIA-MG, 35.610-000		PRAZO DA OBRA: 04 meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % R\$	1,20% 1.697,86	1,20% 1.697,86	0,00%	0,00%	0,00%	1,20% 1.697,86
		Financeiro % R\$	98,80% 139.951,88	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	98,80% 139.951,88
2	MURO, ALAMBRADO E GRADIL	Físico % R\$	100,00% 141.649,74	25,90% 36.685,83	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	100,00% 141.649,74
	TOTAL	Financeiro % R\$	100,00% 141.649,74	25,90% 36.685,83	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	24,70% 34.987,97	100,00% 141.649,74

Marcus Sacchetto Duarte
Eng. Civil Marcus Sacchetto Duarte
CPF: 122.156.986-40
CREA: MG 241871/D

241871-D/MG
CREA
12 DE JUNHO DE 2024

Observações: